



# О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

## ПРОТОКОЛ №2

Днес, 15.05.2015 г. в 10:00 часа в сградата на Община Стара Загора, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-813/23.04.2015 г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен съгласно Заповед № 10-00-741/17.04.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: *„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора“*. Комисията заседава в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“

### ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веска Узунова – Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“
2. арх. Виктория Грозева – Началник отдел „Архитектура и градоустройство“
3. инж. Добромир Дерменджиев – Ръководител звено „Инвеститорски контрол“
4. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“

При разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 на участниците, с оглед съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе установена липса на документи. С писмо на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП от участниците „ПСГ - Инфра“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора, „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик, „Вийом“ ЕООД, гр. София и „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово бяха изискани допълнително документи.

Участниците „ПСГ - Инфра“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора, „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик, и „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово са представили допълнително изисканите документи в срока по чл.68, ал.9 от ЗОП.

Участника „Вийом“ ЕООД, гр. София не е представил допълнително изисканите документи в срока определен от комисията. Съгласно адресен етикет – обратна разписка от Булпост участникът е получил горечитираното писмо на 29.04.2015г. Срока за представяне на допълнително изисканите документи е изтекъл на 08.05.2015г., предвид което комисията предлага Възложителят да го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП.

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „ПСГ - Инфра“ ДЗД, гр. Стара Загора документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника ДЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане на документите в плик № 2 участниците: „ПСГ - Инфра“ ДЗД, гр. Стара Загора, ДЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора, „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик, „Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен. и „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

Възложителят ще определи изпълнителя на настоящата обществена поръчка съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки въз основа на оценка на офертите по критерият **икономически най-изгодна оферта**.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на допуснатите участници по реда на постъпване на техните оферти.

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника *„ПСГ - Инфра“ ДЗД, гр. Стара Загора* и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

**По под-показател А1 - Генерален подход и методология на работа, основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, организация и мобилизация на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.**

**Техническото предложение включва:** Предложен срок СМР: 120 календарни дни.

Представено е описание на предмета на поръчката и основните видове СМР по Инвестиционния проект. Предложен е смесен метод на работа /съчетание от

последователния и паралелния метод/.

Изпълнението на СМР е разпределено в девет етапа:

I етап - Подготовка на строителната площадка; II етап - Строително- конструктивни работи; III етап - Покривни работи; IV етап - Подмяна на дограма; V етап - Топлоизолация по фасади; VI етап - Вътрешноремонтни работи; VII етап – битова канализация - външна; VIII етап - Вертикална планировка; IX етап - Подготовка и предаване на обекта за експлоатация.

Описани са видовете СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение, като са представени и мотиви за предложената последователност. Представената последователност е принципна и обща за видовете СМР, а не конкретно за спецификата на обекта. Обектът представлява обособени по функция и етажност тела, в които се изпълняват не само еднотипни, но и различни видове СМР, а в предложението не е разработено изпълнението конкретно по тела. Представени са най- съществените неща в технологиите за изпълнение на видовете СМР, но не достатъчно детайлно и подробно.

Представен е организационен модел, описващ всички дейности, необходими да се извършват през различните фази на строителство - подготовка, изпълнение и завършване на строителството. Посочен е необходимия ръководен и технически персонал на обекта, но липсва организационна структура на управление на обекта с посочени взаимоотношения и йерархия между ръководния състав и техническия. Липсва представяне на участниците в ДЗЗД и разпределение на отделните видове СМР между тях.

В линейният график последователно са описани технологично видовете СМР по дни за срок 120 дена в раздели по посочените 9 етапа. Има координация, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи. Но от графика не става видно изпълнението и завършването на СМР по отделните тела. Някои СМР няма да могат да се изпълняват едновременно във всички тела както следва от предоставения график. Предоставена е диаграма на работната ръка, но е нереално на обекта още на 8- я ден от започването да работят над 300 души работници.

**По показател А.2. - Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете „критични точки“ за качествено и навременно изпълнение, включително тяхното минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти**

Разгледани са петте риска по предложение на Възложителя. Вероятността за възникване на рискове, независещи от Изпълнителя са посочени като големи, а зависещите от него като малки. Предложено е почти идентично, обобщено решение на ДЗЗД за преодоляване на различните видове риск. Предложените механизми и действия, чието прилагане ще гарантира изпълнение на строителството качествено и в срок съдържа неточности и непълноти.

Предвидени са мерки за гарантиране безопасност и намаляване затрудненията на местното

население в района на извършваните СМР, но са лишени от детайлна информация.

Комисията разгледа документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

**По под-показател А1 - Генерален подход и методология на работа, основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, организация и мобилизация на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.**

В техническото предложение участникът е представил организационен план за изпълнение на СМР, осигуряващ безопасното провеждане на строителния процес. Изпълнението на строително – монтажните работи следва точно технологичната последователност на строителния процес, като осигурява навременно изпълнение на строителството. В техническото предложение цялостно са описани основните етапи на изпълнение на строителните работи, като участникът е съобразил тяхното изпълнение със спецификата на обекта, като също така е оптимизирал и изпълнението на всеки от тях. Представено е подробно описание на необходимите строително – монтажните работи по отделните части на проекта, като строителният процес е детайлизиран. Участникът е представил детайлно описание на организацията на строителната площадка. В техническото предложение е обърнато особено внимание на технологията на изпълнение на строително-монтажните работи залегнали в проекта и тяхното безопасно изпълнение на обекта, като е разработена ясна стратегия за организация на строителния процес. Описана е последователността и организацията за изпълнение на дейностите по проекта, както и взаимодействието на използваните ресурси /механизация и работна ръка/, с които ще бъде осъществено изпълнението. В техническото предложение е представено детайлно организацията и мобилизацията на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството. Налице е пълно съответствие между предложените от участника организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. Предложението за изпълнение на поръчката напълно отговаря на добрите професионални практики в областта на строителството.

**По под-показател А2 - Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете „критични точки“ за качествено и навременно изпълнение, вкл. тяхното минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти**

В техническото предложение е представена ясна и точна стратегия за управлението на възможните рискове при изпълнение на проекта, като са отчетени неговите специфични особености. Представен е цялостният процес по управление на рисковете, определяне на факторите на влияние, идентификация на риска, качествен анализ на риска, количествен

анализ на риска, както и оценка на риска.

Отчетени са посочените от възложителя основни рискове при изпълнение на проекта, обект на поръчката, като за всеки един от тях е изготвена ясна стратегия за превенция, управление и мерки за преодоляване при евентуално проявление. Представена е методика за качествен анализ на риска и тяхната категоризация, както и оценка вероятността от настъпване на риска.

Предлаганата от участника организация на строителния процес гарантира в максимална степен качественото и навременно изпълнение на целия работен цикъл при пълно съобразяване на възможните рискове.

Отчетени от участника са рисковете за околната среда съпътстващи изпълнението на строително – монтажните работи на обекта, като за същите са предложени мерки за опазване.

Посочени са също така и мерки за преодоляване на аварии при работа по ел. инсталации и мерки за преодоляване на аварии от пожари. В техническото предложение участникът е описал подробно мерките, които ще изпълнява за да бъде преодоляно или намалено създаване на неудобство на гражданите и ползвателите на съседните обекти, както и мерки за контрол на шума генериран по време на изпълнение на строително – монтажните работи.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 18.05.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Община Стара Загора, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-813/23.04.2015 г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен съгласно Заповед № 10-00-741/17.04.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: *„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора“*. Комисията заседава в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веска Узунова – Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“
2. арх. Виктория Грозева – Началник отдел „Архитектура и градоустройство“
3. инж. Добромир Дерменджиев – Ръководител звено „Инвеститорски контрол“
4. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“

Комисията продължи с разглеждането на документите в плик № 2

Комисията разгледа документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик и констатира, че са в съответствие с

изискванията на Възложителя.

**По под-показател А1 - Генерален подход и методология на работа, основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, организация и мобилизация на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.**

В Техническото предложение работата по предмета на поръчката е разделена условно на следните етапи – първи етап в две фази – мобилизационен и организационен период; втори етап - дейностите свързани с конструктивно укрепване на сградата; трети етап – вътрешни демонтажни работи и предвидените конструктивни укрепления от вътрешната страна на сградата; четвърти етап – покривни работи; пети етап – ВиК и Ел инсталации; шести етап – вътрешни довършителни дейности; седми етап – подмяна на дограмата по фасадата; осми етап – монтаж на ВиК прибори и крайните консуматори на ел.инсталациите; девети етап – полагане на топлоизолации по фасади; десети етап – предаване на обекта на възложителя и подписване на констативен акт обр.15. Предвидените за изпълнение работи са със срок 120 календарни дни при средно списъчен състав 116 работника от различни специалности.

Участникът подробно и детайлно е направил описание на предложените за изпълнение видове СМР, в т.ч. последователността и организацията за изпълнение на дейностите и взаимодействието на съответните видове ресурси, с които ще бъде изпълнена поръчката (механизация и персонал), с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на обекта на интервенция и етап от строителството.

Представил е ръководния екип за организация на строителните дейности, контрол по извършваните работи, по доставка и качество на материалите. Посочил е отговорностите на състава – ръководен и технически и основните звена за изпълнение на поръчката: организационен план, организационна схема за обекта, субординационна схема. Участникът е разработил план – програма за действия на персонала при възникване на бедствие, аварийна ситуация по време на строителството.

Налице е обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на строителството, които съответстват на спецификата на обекта.

Предлаганите методи за мобилизация и контрол са ясно очертани и съответстват изцяло на технологичната последователност на строителния процес. Налице е съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Предложението отговаря на добрите професионални практики в областта на строителството.

**По под-показател А2 - Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете „критични точки“ за качествено и навременно изпълнение, вкл. тяхното**

**минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти**

В Техническото предложение е представил мониторинг и стратегия за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора, сфери на влияние на рисковете, конкретни мерки за недопускането им, конкретни мерки за тяхното преодоляване и управление на последиците при евентуално настъпил риск. Участникът разглежда и отчита в три аспекта на управлението на риска: при форсмажорни обстоятелства; при обстоятелства независещи от него, но зависещи от волята на другите страни от договора; при обстоятелства зависещи от възможностите на изпълнителя.

За всеки един от петте дефинирани риска участникът е разгледал конкретни ситуации за проявление и съответните мерки за недопускане / предотвратяване на риска и / или минимизиране, респ. елиминирание на последиците от настъпването му, както и упражняване на контрол по изпълнението на предложените мерки, но предлаганите мерки са еднотипно разписани за всеки риск, а именно: установяване, уведомление на възложителя за съдействие и предприемане на мерки от негова страна, ръководителя на обекта следи развитието на проблема, и при настъпили обстоятелства за възможна забава на изпълнението, участникът предлага ангажиране на допълнителен ресурс – работници и техника, преминаване към удължено работно време и / или двусменен режим на работа.

При риск №4 – участникът коментира, че вероятността от възникване е минимална, тъй като поръчката е предмет на „Споразумението за държавни поръчки /GPA/ на Световната търговска организация и средствата по проекта са осигурени“.

Предлаганите мерки от участника не са подробно разработени, механизмите и действията, чието прилагане ще гарантира изпълнение на строителството качествено и в срок имат декларативен характер.

За предотвратяването на евентуални неудобства за гражданите и ползвателите на съседните обекти, предизвикани от естеството на извършваните СМР – шум и вибрации, замърсяване на въздуха с вредни вещества и неприятни миризми, замърсяване със строителни отпадъци са предложени мерки за предотвратяване и/или минимизиране на възникнали такива.

Комисията разгледа документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

**По под-показател А1 - Генерален подход и методология на работа, основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, организация и мобилизация на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.**

В Техническото предложение участникът е разгледал следните етапи за изпълнение на

поръчката: етап 1 – дейности по подготовка на строителната площадка; етап 2 – дейности, изпълнявани извън обема на поръчката; етап 3 – дейности, изпълнявани вътре в сградата, етап 4 – дейности по приключване на обекта. Последователността и взаимнообвързване на видовете СМР по етапи при изпълнение на дейностите, използваните ресурси при изпълнението /човешки, механизация и материали/ е предвидено да се изпълнят в последователност посочена в линейния график. Среден състав на обекта 107 човека, от тях работници 102, ръководен състав – 5.

Участникът е посочил технологичните изисквания при изпълнението на отделните видове СМР, спазването на които гарантира високото качество на крайния продукт и на обекта като цяло, както и план за управление на качеството – вътрешни мерки за контрол и общи мерки за осигуряване качеството на материалите, труда, и на обекта като цяло при експлоатацията му. Дефинирани са отговорностите на участниците в строителния процес – разпределение на задълженията и правомощията на ръководния състав, организационните връзки и взаимоотношения на ръководния състав на изпълнителя, комуникация между изпълнителя и другите участници в строителството, организация, мобилизация и разпределяне на бригадите и работниците.

В техническото предложение участникът е представил план за действия при бедствия, извънредни ситуации и пожари на пребиваващите в района на обекта на ПМГ „Гео Милев“. Предлаганите методи за мобилизация и контрол са ясно очертани и съответстват изцяло на технологичната последователност на строителния процес. Налице е съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Предложението отговаря на добрите професионални практики в областта на строителството.

**По под-показател А2 - Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете „критични точки“ за качествено и навременно изпълнение, вкл. тяхното минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти**

В Техническото предложение участникът е разгледал дефинираните от възложителя пет групи рискове, свързани с изпълнението на договора, както и описание на мерките за тяхното преодоляване и минимизиране. Предлаганите мерки са неадекватни в незначителна степен. Например за риск 2 – закъснение поради лоша организация, участникът е посочил като възможност за проявата на този риск – несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба, което не е относимо към организацията на строителния процес, зависеща изцяло от изпълнителя.

Стратегията на участника за управлението на посочените рискове е точното идентифициране, обстоятелствата при които те настъпват и непрекъснат контрол за



недопускане на тяхното настъпване, като същата не е подробно разработена.

В организация и методология при изпълнението на обекта са разгледани мерките, които участникът предлага за предотвратяването на евентуални неудобства за гражданите и ползвателите на съседните обекти, като предпазване от шум, замърсяване на атмосферния въздух, замърсяване на водите, замърсяване на околното пространство.

Комисията разгледа документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

**По под-показател А1 - Генерален подход и методология на работа, основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, организация и мобилизация на използваните ресурси обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.**

В Техническото предложение се съдържа предложение за изпълнение на видовете СМР. Разписана е последователността и методиката на работа. Изложена е стратегия за подхода и дейностите по изпълнението на строителството.

В обяснителната записка е разписана технологичната последователност на строителния процес, взаимодействието на съответните видове ресурси, с които ще бъде изпълнена поръчката /механизация и персонал/, но има непълноти по отношение спецификата на обекта и отделни етапи от строителството.

Приложеният линеен график за изпълнение отразява последователността и изпълнението на СМР, но е много общ – посочени са отделните групи работи в двадесет позиции, съответстващи на КС, както и видове работи в четири позиции /доставка и монтаж на инсталационни материали, монтажни работи, привеждане в работно състояние, машини и съоръжения/, които не са ясни за какво точно се отнасят. Към линейния график липсва диаграма на работната ръка. Налице е частично несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда

**По под-показател А2 - Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете „критични точки“ за качествено и навременно изпълнение, вкл. тяхното минимизиране, както и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на гражданите и ползвателите на съседните обекти**

В техническото предложение участникът е представил процедура за идентификация, анализ, оценка и управление на риска /критични точки/, която включва: цел и основни понятия, етапи за управление – идентифициране, анализ и оценка, вземане на решение за подходяща реакция, мониторинг на процеса.

Предложена е стратегия за управление на рискове, групирани както следва: технически

и строителни, логистични, финансови, политически, рискове, свързани с човешките ресурси, други рискове. Същите съответстват в незначителна степен на изискванията на възложителя. Предложени са мерки за справяне с тях, включително за тяхното минимизиране, но предлаганите мерки са лишени от детайлна конкретизация, не са подробно разработени и не обхващат целия работен цикъл.

Мерки за предотвратяване на евентуални неудобства за гражданите са посочени общо.

Предвид изложеното комисията оцени предложенията за изпълнение на поръчката, съдържащи се в плик № 2 на участниците съобразно методиката за оценка на офертите, както следва:

1. Участника **„ПСГ - Инфра“ ДЗЗД, гр. Стара Загора** получава оценки както следва:

По под-показател А1 – 2т.

По под-показател А2 – 2т.

2. Участника **ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора** получава оценки както следва:

По под-показател А1 – 3т.

По под-показател А2 – 3т.

3. Участника **„Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик** получава оценки както следва:

По под-показател А1 – 3т.

По под-показател А2 – 2т.

4. Участника **„Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен** получава оценки както следва:

По под-показател А1 – 3т.

По под-показател А2 – 2т.

5. Участника **„Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово** получава оценки както следва:

По под-показател А1 – 2т.

По под-показател А2 – 2т.

Предвид изложеното комисията пристъпи към определяне на **Техническа оценка Т** на участниците.

**Участника „ПСГ - Инфра“ ДЗЗД, гр. Стара Загора получава по показател Техническа оценка Т - 33,33 точки.**

**Участника ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора получава по показател Техническа оценка Т - 50 точки.**

**Участника „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик получава по показател Техническа оценка Т - 41,67 точки.**

Участника „Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен получава по показател Техническа оценка Т - 41,67 точки.

Участника „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово получава по показател Техническа оценка Т - 33,33 точки.

Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти участниците „ПСГ - Инфра“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, ДЗЗД „Фаби-21“, гр. Стара Загора, „Термикс Ес“ ООД, гр. Пазарджик, „Билдинг - ТД“ ЕООД, гр. Сливен и „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово.

Комисията реши отварянето на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, да се проведе на 22.05.2015 г. от 09:30 часа в зала № 1, етаж II в сградата на Община Стара Загора, за което на участниците да се изпрати съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и в същото да се съдържат и резултатите от оценяването на офертите по показатели А1, А2 и Т - Техническа оценка. Съобщението да се публикува и в профила на купувача най-малко 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Янчо Калоянов – .....(П).....

Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веска Узунова – .....(П).....
2. арх. Виктория Грозева – .....(П).....
3. инж. Добромир Дерменджиев – .....(П).....
4. Мария Боянова – .....(П).....