



О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 14.07.2015 г. в 9:00 часа в сградата на Община Стара Загора, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-1334/18.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул. "Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора"**. Комисията заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Милена Димитрова – нач. отдел „Инвестиции и управление на проекти“
2. инж. Добромир Дерменджиев – Ръководител звено „Инвеститорски контрол“
3. Гургана Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки“
4. Ирена Дончева – главен експерт „Обществени поръчки“

Възложителят ще определи изпълнителя на настоящата обществена поръчка съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки въз основа на оценка на офертите по критерият **икономически най-изгодна оферта**.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на допуснатия участник „Хидросвят“ ООД, гр. Ямбол и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

По подпоказател А – ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Техническото предложение включва:

Предложен срок СМР: 8 седмици, или 56 календарни дни

Технологичната последователност на строителните процеси е представена в раздел 1 – Подготвителни работи преди започване на СМР, описани в 7 бр. подточки и раздел 2- Основни дейности по време на изпълнение на СМР, описани в 28 бр. подточки. Ясно и подробно са посочени всички дейности в техническата спецификация и мотиви за предложената технологична последователност. Предложените методи и техники на работа гарантират качественото изпълнение и спазване на срока за изпълнение. От графика и описателната част

е видно, че дейностите предмет на поръчката са са обезпечени с работници и строителна механизация. Предложените методи за организация и контрол и технологии за изпълнение съответствуват на конкретния проект.

В линейният график последователно са описани технологично видовете СМР по работни дни за срок 8 седмици. Предоставена е диаграма на работната ръка и механизацията. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

По подпоказател Б – Управление на риска

Разгледани са шестте риска по предложение на Възложителя. За всеки риск са посочени вероятността от поява, степен на въздействие и мерки за предотвратяване и преодоляване на риска. Предложени са ефикасни контролни дейности. Участникът е отчетел ясно и подробно всички възможни аспекти на проявление на описаните рискове, извършил е оценка и предвидил степента на въздействие, като е предложил ефикасни и адекватни мерки. Предложените от Участника похвати гарантират при настъпване на риск да не окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията пристъпи към оценка на техническото предложение.

-Участника „**ХИДРОСВЯТ**“ **ООД, гр. Ямбол** получава оценки както следва:

По под-показател А– 60т.

По под-показател Б – 40т.

По показател П1 – 100 т.

Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти участника в процедурата „ХИДРОСВЯТ“ ООД, гр. Ямбол .

Комисията реши отварянето на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, да се проведе на 20.07.2015 г. от 10:30 часа в зала № 2, етаж II в сградата на Община Стара Загора, за което на участника да се изпрати съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и в същото да се съдържат и резултатите от оценяването на офертите по под-показатели А, Б и показател П1. Съобщението да се публикува и в профила на купувача най-малко 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов (П)

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Милена Димитрова (П)
2. инж. Добромир Дерменджиев (П)
3. Гергана Георгиева (П)
4. Ирена Дончева (П)